
Requisiti MiNiMi di sisteMa
• Connessione ad internet veloce

(consigliato: ADSL, 4MB download,

1MB upload, Ping max 30 Ms)

• Browser supportati: Mozilla Firefox,

Google Chrome.

• Ram 128 Mbytes

• Scheda video SVGA 800x600

• Scheda audio 16 bit

• Amplificazione audio (altoparlanti

o cuffie)

durata 9 ore

Docente: 
Ing. Damiano Raspollini

Il corso si propone di fornire gli elementi pratici di cui il Project Manager deve tenere 
conto nelle primissime fasi di definizione di un progetto. L’avvio è di solito il momento 
più delicato: il committente chiede al Project Manager di descrivere la soluzione per 
rispondere alle sue esigenze, corredata di tempi, costi e rischi previsti per la sottoscrizione 
del contratto. In questa fase quasi sempre mancano gli elementi per rispondere: il team 
è tutto da costruire e con esso anche le competenze, non tutte in capo al responsabile 
di progetto. È in questa fase che il Project Manager deve dare il meglio di sé: inventiva, 
senso pratico, esperienza.

OBIETTIVI PROFESSIONALI

Obiettivo del corso è fornire al professionista gli elementi principali su cui concentrare 
i propri sforzi per formulare una corretta pianificazione del progetto. Il progetto deve 
essere per prima cosa “inquadrato”: la fase di dialogo con il committente, nota come fase 
di “avvio”, serve a imbastire i confini di massima del progetto stesso nelle sue dimensioni 
principali. Al termine di tale fase, il Project Manager è pronto per partire con una 
pianificazione più dettagliata, oggetto del corso. È una fase molto importante, perché 
pianificare in modo non corretto spesso conduce a rilavorazioni successive. Il corso non ha 
la pretesa di essere esaustivo, ma vuole fornire spunti pratici per aiutare il professionista 
ad approcciare al meglio le situazioni che verosimilmente dovrà fronteggiare.

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso, il professionista avrà la capacità di analizzare in modo strutturato 
le dimensioni temporali ed economiche del progetto, oltre agli aspetti di qualità, 
comunicazione, gestione di tutti gli attori coinvolti. Il corsista avrà imparato a impostare 
il diagramma di GANT-T per la schedulazione temporale, a leggere il business plan e 
a costruire il budget, a intuire quali sono le risorse necessarie e a come coinvolgerle 
efficacemente nel progetto, a valutare i rischi più pericolosi. 

DESTINATARI

Il corso è indirizzato principalmente ai professionisti iscritti agli albi professionali a 
prescindere dall’Ordine di appartenenza, vista la generalità delle tematiche trattate, ma 
è consigliato per chiunque abbia la necessità di pianificare un progetto strutturato con 
un buon grado di dettaglio.

programma

	UD  1 – Principi di Project Management
1.1 Per prima cosa conosciamoci
1.2 Descrizione del corso
1.3 Il progetto e le sue dimensioni
1.4 Principali approcci al project management

Corso
Project Management

La pianificazione del progetto

Durata
1:31 ore



1.5 La metodologia di Project Management tradizionale
1.6 Il case study pratico

	UD  2 – Ambito
	 2.1 Raccolta dei requisiti

2.2 Work Package e attività elementari
2.3 WBS – Scomposizione del progetto
2.4 Applicazione al case study pratico

	UD  3 – Tempi
3.1 Sequenzializzazione delle attività
3.2 Stima della durata delle attività
3.3 Schedulazione del progetto
3.4 Strumenti di supporto per la rappresentazione
3.5 Applicazione al case study pratico

	UD  4 – Costi
4.1 Struttura e interpretazione del business plan
4.2 Stima del budget di progetto
4.3 Criteri per la verifica degli avanzamenti
4.4 Applicazione al case study pratico

	UD  5 – Qualità
5.1 Teorie di riferimento sulla gestione della qualità
5.2 Strumenti per la gestione della qualità

	UD  6 – Risorse
6.1 RBS – Organizzazione delle risorse nel progetto
6.2 Costruzione della squadra
6.3 Strumenti per la gestione delle risorse

	UD  7 – Comunicazione
7.1 Modelli e tecnologie di comunicazione
7.2 Pianificazione della gestione della comunicazione

	UD  8 – Rischi
8.1 Classificazione dei rischi
8.2 Risposte ai rischi
8.3 Gestione dei rischi
8.4 Applicazione al case study pratico

	UD  9 – Acquisti
9.1 Contratti
9.2 Negoziazione
9.3 Applicazione al case study pratico

	UD  10 – Stakeholder
	 10.1 Tipologie di stakeholder

10.2 Linee guida per la gestione degli stakeholder
10.3 Applicazione al case study pratico

Durata
0:58 ore

Durata
1:06 ore

Durata
0:51 ore

Durata
0:35 ore

Durata
1:07 ore

Durata
0:37 ore

Durata
1 ora

Durata
0:50 ore

Durata
0:27 ore

Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del 
corso 

Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
quando e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali costi per 
trasferte o spostamenti

Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo

Contenuti interattivi multimediali

Vantaggi del corso in e-learning


